



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Строителей, 4а, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 57-93-49, факс (8202) 55-95-74 e-mail: dikh@cherepovetscity.ru

От 07.04.2015

№ _____

Мэру города Череповца

Ю.А. Кузину

План-график работ по ямочному ремонту в г. Череповце на период
с 06 апреля 2015 года по 18 апреля 2015 года.

№	Наименование улицы	Срок выполнения
Индустриальный район		
1	Ул. Жукова	07.04.2015
2	Перекресток ул. Бардина - ул. Ленина - ул. Чкалова	07.04.2015
3	Ул. Устюженская	08.04.2015
4	Ул. Стройиндустрии (от автобусной остановки «ДОК» до ул. Парковой	08.04.2015
5	Ул. Мира	09.04.2015
6	Ул. Бабушкина	09.04.2015
7	Ул. Парковая	10.04.2015
8	ул. Ломоносова	10.04.2015
9	Ул. Набережная	11.04.2015
10	Курсантский бульвар	11.04.2015
11	Ул. Комарова	11.04.2015
Заягорбский район		
1	Дорога на Кладбище №2	06.04.2015
2	Ул. Олимпийская	07.04.2015
3	Ул. Тимохина	07.04.2015
4	Ул. Боршодская	
Северный район		
1	Ул. Молодежная	08.04.2015
2	Ул. Моченкова	08.04.2015
3	Ул. Заречная	09.04.2015
4	Кирилловское шоссе	09.04.2015
Зашекснинский район		
1	Ул. Наседкина	06.04.2015
2	Шекснинский пр.	06.04.2015
3	Октябрьский пр.	06.04.2015
4	Октябрьский мост	13.04.2015-20.04.2015
5	Октябрьский пр.	13.04.2015-20.04.2015
6	Ул. Наседкина (струйно-инъекционный метод)	13.04.2015
7	Шекснинский пр. (струйно-инъекционный метод)	14.04.2015
8	Ул. Монтклер (струйно-инъекционный метод)	15.04.2015
9	Ул. Сазонова (струйно-инъекционный метод)	16.04.2015
10	Ул. Матуринская (струйно-инъекционный метод)	17.04.2015-18.04.2015
11	Ул. Кабачинская (струйно-инъекционный метод)	17.04.2015-18.04.2015

12	Ул. Городецкая	16.04.2015-20.04.2015
13	Ул. Матуринская	20.04.2015-24.04.2015

Начальник департамента

Д.А.Буслаев

Захлабаева А.С.
(578683)